## Cronograma de Actividades

	SOFT-SH						
Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos			
Realizar Repositorio	3 días	lun 21/09/15	mié 23/09/15	Gustavo Vazquez,Omar Dominguez			
Fase 1		mié 09/09/15					
Enunciado Proyecto	3 días	mié 09/09/15	vie 11/09/15	Alan Yllescas, Diana Tellez ,Edi Guzman , Gustavo Vazquez, Omar Dominguez, Yosselyn Juarez			
Plan desarrollo de software	3 días	mié 09/09/15	vie 11/09/15	Alan Yllescas, Diana Tellez ,Edi Guzman , Gustavo Vazquez, Omar Dominguez, Yosselyn Juarez			
Especificación de Requerimientos	3 días	mié 09/09/15	vie 11/09/15	Alan Yllescas, Diana Tellez ,Edi Guzman , Gustavo Vazquez, Omar Dominguez, Yosselyn Juarez			
Cronograma	2 días	lun 14/09/15	mar 15/09/15	Alan Yllescas, Diana Tellez ,Edi Guzman , Gustavo Vazquez, Omar Dominguez, Yosselyn Juarez			
Fin de fase 1	0 días						
Fase 2	5 días	lun 14/09/15	vie 18/09/15				
Modelado de Base de Datos	3 días	lun 14/09/15	mié 16/09/15	Alan Yllescas, Diana Tellez ,Edi Guzman , Gustavo Vazquez, Omar Dominguez, Yosselyn Juarez			
Diseño prototipo de Ventanas	5 días	lun 14/09/15	vie 18/09/15	Alan Yllescas, Diana Tellez ,Edi Guzman , Gustavo Vazquez, Omar Dominguez, Yosselyn Juarez			
fin de fase 2	0 días						
Fase 3							



## Cronograma de Actividades

SOFT-SH				
Crud de usuarios	3 días	lun 21/09/15	mié 23/09/15	Edgar Beltran
Función de Logueo	2 días	jue 24/09/15	vie 25/09/15	Alan Yllescas
Enviar e-mail Recordar contraseña	5 días	lun 28/09/15	vie 02/10/15	Alan Yllescas
Asignar Docentes Licenciaturas	3 días	mié 23/09/15	vie 25/09/15	Edi Guzman
Crud de Información Curricular (foto docente)	8 días	jue 24/09/15	lun 05/10/15	Gustavo Vazquez
Crud Constancias(archivos)	8 días	mié 07/10/15	vie 16/10/15	Edi Guzman ,Yosselyn Juarez,Edgar Beltran
Generar Reportes Individual	8 días	vie 16/10/15	mar 27/10/15	Diana Tellez ,Edgar Beltran
Generar Reportes en Conjunto	8 días	vie 16/10/15	mar 27/10/15	Alan Yllescas,Edi Guzman ,Gustavo Vazquez
Generar Reportes en Zip	8 días	vie 30/10/15	mar 10/11/15	Edgar Beltran, Diana Tellez , Yosselyn Juarez
Crear documentacion manuales y diagramas	30 días	lun 21/09/15	vie 30/10/15	Omar Dominguez
Fin de fase 3	0 días			
Fase 4		lun 02/11/15		
Revision,Pruebas de Sistema, correciones	5 días	vie 30/10/15	jue 05/11/15	Omar Dominguez,Alan Yllescas,Diana Tellez ,Edgar Beltran,Edi Guzman ,Gustavo Vazquez,Yosselyn Juarez
Entrega Proyecto			sáb 07/11/15	Omar Dominguez
Fin de fase 4	0 días	sáb 07/11/15	sáb 07/11/15	